

**par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības
”Dienas centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem” telpu
remontu, Zirgu ielā 47A, Jelgavā grozījumiem**

Jelgavā

2016. gada 3.augustā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, reģistrācijas Nr. 90001042284, juridiskā adrese Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001, vadītājas Ritas Stūrānes personā, kura rīkojas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA „Latbūvnieks”, reģistrācijas Nr.43603054890, juridiskā adrese Skolas ielā 2, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, LV - 3043, valdes locekļa Jāņa Ivana personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā Puses, pamatojoties uz iepirkuma konkursa rezultātā 2016.gada 30.maijā noslēgto līgumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības ”Dienas centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem” telpu remontu, Zirgu ielā 47A, Jelgavā (turpmāk - līgums) noslēdz vienošanos par sekojošo (turpmāk– vienošanās):

1. Izdarīt grozījumus līguma 1.1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
”1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam (līguma pielikums) un tāmei par papildus veicamajiem remontdarbiem (vienošanās 1.pielikums) veic telpu remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības ”Dienas centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem” telpās Zirgu ielā 47A, Jelgavā (turpmāk – Darbi).”
2. Izdarīt grozījumus līguma 2.2.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
”2.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt Darbu veikšanu 2016.gada 1.jūnijā un veikt Darbus tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā un tāmē par papildus veicamajiem darbiem noteiktajā apjomā un kvalitātē līdz 2016. gada 8.augustam.”
3. Izdarīt grozījumus līguma 3.1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
”3.1.Maksa par Darbiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju/piedāvājumu un tāmi par papildus veicamajiem remontdarbiem, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR 24526.64 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro un 64 centi), PVN ir EUR 5150.59 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 59 centi), kopā **EUR 29677.23 (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro un 23 centi)** (turpmāk - Līgumcena).”
4. Pārējie līguma punkti paliek spēkā negrozīti.
5. Vienošanās stājas spēkā 2016.gada 3.augustā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Vienošanās uzrakstīta uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu uz 5(piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katrai Pusei izsniedzams 1 (viens) vienošanās eksemplārs.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Izpildītājs

SIA „Latbūvnieks”
Skolas ielā 2, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā, LV -3043
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. 43603054890
AS “SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV71 UNLA 0050 0217 95861

J. Ivans

Jelgavas pilsētas pašvaldības
īpašumu konversijas pārvaldes
Galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos

R.Urtāns

Pasūtītājs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
”Jelgavas sociālo lietu pārvalde”
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
Jelgavā
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. 90001042284
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Konts LV46 UNLA 0050 0001
11282

R.Stūrāne

JSLP
Juriste

Iveta Stūrmar